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1Käsitteistö
Jätelava Tarkoittaa lavaa jonne purkujäte purkumestalta
siirretään. Käytetään yleensä vakiomittaista
vaihtolavaa. Laidan korkeus 1 200 mm, Leveys
2 550 mm, pituus 5 500 mm. Paino noin 2 000
kg
Kerrostalo Asumiseen tarkoitettu rakennus, jossa on vä-
hintään kolme asuntoa, joista on ainakin kaksi
asuntoa päällekkäin.
Purkumesta Tarkoittaa rakennustyömaalla paikkaa, jossa
purkutyö tehdään
Purkujäte Purkutyön seurauksena syntyvää jätettä
Pystysuuntainen siirto Ylös ja alaspäin tapahtuva rakennusmateriaa-
lien tai purkujätteen siirtyminen
Siirtomenetelmä Tarkoittaa tapaa ja tyyliä, jolla esimerkiksi ra-
kennusjäte aiotaan siirtää paikasta toiseen.
Vaakasuuntainen siirto Vaakatasossa tapahtuva materiaalin ja purku-
jätteen siirtyminen
21 Johdanto
Asuinkerrostalojen perusparannushankkeissa purkutyöt ovat yleensä aina ensimmäinen
työvaihe työmaan perustamisen jälkeen. Korjausrakennuskohteissa purkutyöt vievät
myös yleensä huomattavan ison ajan koko urakka-ajasta. Itse purkutöissä huomattava
osa työstä on yleensä purkujätteen pysty- ja vaakasuuntaista siirroista. Noin 55—70 %
purku-urakkaan kuluvasta ajasta kuluu siis purkujätettä purkumestalta jätelavalle siirret-
täessä.
Opinnäytetyön tarkoitus on kertoa, mitä asuinkerrostalon perusparannustyömaalla on
otettava huomioon, kun valitaan purkujätteen vaaka- ja pystysuuntaista siirtotapaa.
Työssä keskitytään purkujätteen siirtämiseen purkumestalta jätelavalla ja työ tehdään
työnjohdon näkökulmasta. Työssä käydään läpi erilaisia purkujätteen siirtomenetelmiä,
vertaillaan niiden kustannuksia, ja haastateltiin työssä mukana olleiden työmaiden työ-
maahenkilöstöä ja hankkeissa mukana olleita purku-urakoitsijoita.
Työ tehtiin YIT Rakennus Oy Toimitilat korjausrakentaminenyksikölle, joka on tehnyt pal-
jon vanhojen asuinkerrostalojen perusparannushankkeita, joissa purkutyöt ovat olleet
huomattavan suuria. Työssä tutkitaan kahta eri kerrostalo perusparannushanketta Mä-
kelänkatu 37—43 Heka-Vallila ja Hernesaarenkatu 17 VVO-kodit, joissa purkutyö urakat
ovat olleet huomattavan suuret ja pitkäkestoiset. Työmaiden toimihenkilöiden haastatte-
luja ja heidän tietotaitoa käytetään työssä ja lähdemateriaalina
Työn tuloksena on muodostaa ohjekortti, joka antaa ohjeita mitä työmaalla on otettava
huomioon, kun valitaan purkujätteen pystysiirto toteutustapaa. Näin purkutyövaiheen
purkujätteiden siirrot sujuisivat aikataulullisesti, taloudellisesti ja hyvää työturvallisuutta
noudattaen mahdollisimman hyvin.
32 Kerrostalojen korjausrakentaminen
2.1 Korjausrakentamisen arvo Suomessa
Korjausrakentamisen volyymi kokonaisrakentamisesta kasvaa koko ajan tällä hetkellä.
Kuvassa 1 on esitetty korjausrakentamisen arvo vuonna 2013. Asuntokorjausten koko-
naisarvo oli vuonna 2013 6,5 miljardia euroa, josta kerrostalokorjaukset ovat suurin
ryhmä. Vuonna 2025 Suomessa tullaan käyttämään korjausrakentamiseen yli 60 % ta-
lonrakentamiseen käytetystä rahamäärästä. [1.]
Kuva 1. Rakennustuotannon arvo Suomessa [1.]
42.2 Korjausvelka ja kerrostalojen korjaukset
Korjausvelalla tarkoitetaan summaa, joka tarvittaisiin rapautumassa olevan suomalaisen
rakennetun omaisuuden saattamiseksi korjaamalla nykytarpeita vastaavaan hyvään
kuntoon. Reikä tiessä tai huono sisäilma ovat molemmat korjausvelkaa. Niin sanottu
ROTI-järjestelmä arvioi suomalaisen rakennuskannan korjausvelan olevan noin 30-50
miljardia euroa. ROTI- järjestelmällä tarkoitetaan laajaa ajankohtaista katsausta Suomen
rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Järjestelmään on osallistunut yli
90 asiantuntijaa, jotka tarkastelivat viidessä eri paneelissa muun muassa rakennetun
ympäristön hallinnon rajoja sekä alalla hyödynnettäviä digitaalisia mahdollisuuksia. Nä-
kökulmina painottuivat laadun ja tuottavuuden parantaminen. Yhä vähemmällä olisi saa-
tava aikaan yhä enemmän ja yhä parempaa rakennettua ympäristöä. [3.]
Kerrostaloja tullaan jatkossa korjaamaan yhä enemmän. Korjaustarpeen suurimman
osan ja perusmassan muodostavat 1960—1980 lukujen kerrostalot, jotka ovat tulossa
2010-luvulla peruskorjausikään joissa asuu noin 1,5 miljoonaa suomalaista. [2.]. Yleisim-
piä korjauskohteita näissä kerrostaloissa ovat LVIS-järjestelmien uusiminen, julkisivujen
uusiminen sekä katto-, parvekerakenteet ja ikkunat. Korjausten yhteydessä nostetaan
myös varustetasoa ja muita ominaisuuksia vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden
vaatimuksia. Tällaisia ovat muun muassa energiatehokkuus, veden säästö, esteettö-
myys ja parvekkeiden lasitus. [3.]
2.2.1 Peruskorjaus
Peruskorjauksella tarkoitetaan suhteellisen suurta ja erillistä hanketta, jossa korjataan
tai uusitaan kiinteistön olemassa olevia rakenteita, rakennusosia, kalusteita, varusteita,
järjestelmiä ja laitteita. Rakennus ei kestä käyttöä ikuisesti, vaan sitä on peruskorjattava
tietyin ajanjaksoin. Peruskorjaus on toteutettava ennen kuin korjattavan kohteen tekni-
nen käyttöikä päättyy tai se ei enää vastaa sille asetettuja toiminnallisia vaatimuksia.
Myös kiinteistössä ilmenevät terveellisyys- ja turvallisuusriskit voivat vaatia peruskor-
jaustoimenpiteitä. Tyypillisimpiä peruskorjauskohteita asuinkerrostaloissa ovat raken-
nusten ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat sekä lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät.  [4.]
52.2.2 Perusparannus
Perusparannus tarkoittaa kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä
tasoa paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjauskohtei-
siin, kuten peruskorjauskin. Perusparantamishankkeen myötä rakennukseen liitetään tai
rakennetaan jotain uutta. Perusparannushankkeiden myötä kiinteistön rahallinen arvo
myös nousee. Tyypillisiä perusparannushankkeita ovat esimerkiksi hissin rakentaminen
hissittömään rakennukseen tai koneellisen ilmanvaihdon korvaaminen painovoimaisen
ilmanvaihdon tilalle. [4.]
2.3 Kilpailu-urakointi
Kerrostalojen perusparannushankkeet ovat pääsääntöisesti kilpailu-urakoita. Kilpailussa
rakennuttaja haluaa valita pääurakoitsijan kohteeseen hintakilpailun kautta. Rakennus-
työ on pyrittävä toteuttamaan sellaisina kokonaisuuksina, että urakoitsijalle muodostuu
selvä vastuualue. Tällöin on kumminkin otettava huomioon, että syntyy riittävää kilpailua.
[5.]
Kilpailu-urakoinnissa pääurakoitsijoiden tarjoukset perustuvat pitkälti tarjouslaskentavai-
heessa aliurakoitsijoilta kysyttyihin ennakkotarjouksiin. Pääurakoitsija voi saada huomat-
tavan kilpailuedun toisiin urakoitsijoihin nähden, jos purkutyöt ovat esimerkiksi suunni-
teltu logistisesti niin, että purku pystytään tekemään aikataulullisesti nopeammin jollain
vaihtoehtoisella toteutustavalla, kuin mitä muut kilpailijaurakoitsijat käyttäisivät. Tällöin
pääurakoitsijalta tarvitaan kokemusta, tieto purkutöiden logistiikasta ja vaihtoehtoisista
purkujätteen siirtotavoista ja niiden kustannuksista. Tällä tiedolla voidaan ohjata aliura-
koitsijaa jo tarjouslaskentavaiheessa. [6.]
6Kuva 2 Urakkatarjouskilpailun kulku, eriväreillä esitettynä
Urakkatarjouskilpailun kulku on esitetty kuvassa 2. Rakennuttaja laatii aluksi tarjous-
pyynnön kohteesta ja valitsee urakka-kilpailuun pääurakoitsijat, joille tarjous lähetetään.
Kun urakoitsija on saanut tarjouksen, päättää lähteekö se kilpailemaan ja laskemaan
urakkaa. Tässä vaiheessa on yleensä hyvä pyytää lisätietoja kohteesta. Jos urakoitsija
päättää lähteä laskemaan kohdetta, pyytää se aliurakoitsijoilta ennakkotarjouksen esi-
merkiksi purkutöistä tai laatoitustöistä. Kun aliurakoitsijat ovat lähettäneet tarjoukset, las-
kee pääurakoitsija kohteen loppuun ja lähettää tarjouksen rakennuttajalle. Rakennuttaja
avaa tarjoukset ja valitsee pääurakoitsijan, jolloin alkavat urakkaneuvottelut rakennutta-
jan ja aliurakoitsijoiden kanssa. Ennen tai jälkeen urakkaneuvottelun pidetään suunnitel-
makatselmus.
73 Kerrostalojen purkutyöt
3.1 Saneerauspurku, osapurku ja kokonaispurku
Kun kerrostaloa perusparannetaan tai -korjataan, liittyy siihen myös yleensä aina purku-
töitä. Yleisimmät purkutavat asuinkerrostaloissa ovat saneerauspurku ja osapurku. Sa-
neerauspurussa puretaan vain rakennuksen korjattavia kohtia, esimerkiksi keittiökalus-
teita, julkisivumuurausta tai märkätilojen pintoja. Osapurussa puretaan kokonaan jokin
tietty osa rakennuksesta pois ja rakennetaan uudestaan. Kokonaispurulla tarkoitetaan
rakennuksen kokonaan purkamista perustuksista kattoon, jolloin rakennuksesta ei jää
mitään jäljelle. Asuinkerrostalojen kokonaispurkuun päädytään yleisimmin esimerkiksi
haja-asutusalueella asukkaiden poismuuttamisen takia, jolloin tyhjentyneiden huoneis-
tojen ylläpitokustannukset kasvavat suuriksi.
3.2 Purkutöiden suunnittelu
Ennen töiden aloitusta on purkutyö suunniteltava hyvin. Suunnittelun tavoitteena on to-
teuttaa purkutyö mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä työturvallisuus- että
ympäristövaatimukset täyttäen. Hyvän ennakkosuunnittelun avulla pystytään tekemään
oikeat menetelmä- ja kalustovalinnat sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö.
Suunnittelulla varaudutaan myös mahdollisiin häiriöihin ja työkatkoihin riittävän ajoissa
sekä löydetään niihin koko työmaan kannalta tehokkaat ratkaisut. [6.]
Purkutöiden suunnittelu on ketju, jossa aikaisempi suunnitteluvaihe toimii seuraavan vai-
heen lähtötietona. Purkutöiden tehokas, häiriötön ja turvallinen toteutus on mahdollista
silloin, kun jokainen osapuoli tekee osuutensa suunnitteluprosessissa. Kuvassa 3 on esi-
tetty suunnitelmien laatijat ja heidän vastuunsa. [7.]
8Kuva 3 Purkusuunnitelmien laatijat ja niiden vastuut [7.]
Purkusuunnittelun tehtävät
Seuraavassa listassa on esitetty purkusuunnittelun tehtävät lyhyesti, mitä myös kuvassa
3 on esitetty.
Rakennuttaja:
· Laatii purkuohjelman.
· Valitsee pätevät suunnittelijat ja urakoitsijat. Huolehtii, että rakennesuunnittelija
laatii purkutyöselostuksen.
· Laatii terveydelle vaarallisten aineiden kartoituksen etukäteen.
· Hankkii tarvittavat viranomaisluvat.
· Organisoi ja varmistaa tiedonkulun eri osapuolten välillä.
Rakennesuunnittelija:
· Laatii purkutyöselostuksen.
· Avustaa ja tarkistaa urakoitsijaa purkutyösuunnitelmassa.
· Tarkastaa kohteen suunnitelmien paikkansapitävyyden.
· Tutkii purettavien rakenteiden kantavuuden, vakauden, tuentarpeen ja materiaa-
lit. Tunnistaa myös työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ja ilmoittaa niistä.
9Pääurakoitsija:
· Laatii purkutyösuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla.
· Tekee urakkasopimuksen purku-urakoitsijan kanssa ja valvoo työtä.
· Perehdyttää ja opastaa purku-urakoitsijan työntekijät.
· Myötävaikuttaa ja edistää eri osapuolien välistä yhteistyötä.
· Pitää aloituspalaverin purku-urakoitsijan kanssa, jossa mietitään tarkemmin esi-
merkiksi logistiikka ja työturvallisuutta.
Purku-urakoitsija:
· Laatii purkutyösuunnitelmat sisältäen  työturvallisuussuunnitelman.
· Toimii laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
· Huolehtii omien työntekijöidensä työhön opastuksesta yhdessä työmaajohdon
kanssa.
· Antaa viranomaisille tietoja käsittelemistään jätemääristä ja niiden laadusta.
[7.]
3.3  Purkutöiden tehtäväsuunnitelma
Tehtäväsuunnitelma on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla varmistetaan yksittäi-
sen tehtävän ajallisten, taloudellisen, laadullisen sekä turvallisuuden vaatimusten saa-
vuttaminen yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaan. Suunnitelman tarkoitus on varmis-
taa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. Purkutöiden
tehtäväsuunnitelmassa esitettäviä asioita ovat yleensä: [12, s. 8.]
· työmenekki-, kustannus-, resurssi- ja aikataulutarkastelu
· potentiaalisten ongelmien analyysi
· työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset
Tehtäväsuunnitelma toimii myös tehtävän toteutusmallina, jota tarvitaan lähtötietona työ-
kaupan tai aliurakoiden sopimukselle, hankintapyyntöjen valmistelussa, varastoinnin ja
muiden logististen toimintojen järjestämisessä, kone- ja kalustovarusten teossa. [12, s
8.]
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Jos aliurakkasopimus on jo tehty, tehtäväsuunnittelussa keskitytään aloituskokouksessa
käsiteltäviin asioihin. Purkutöistä purku-urakoitsijalla on velvoitteena laatia purkutyö-
suunnitelma, joka toimii myös purkutöissä tehtäväsuunnitelmana.
3.4 Purkutöiden aloituspalaveri
Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että työn tilaaja ja purku-urakoitsija ymmär-
tävät heidän väliset odotuksensa ja velvollisuutensa sekä tietävät keskeiset pelisäännöt.
Aloituspalaveriin osallistuvat yleisimmin työkohdemestari, vastaava työnjohtaja ja aliura-
koitsijan työnjohtaja. Jos palaverissa käydään paljon laadullisia ja lopputuloksen ulkonä-
köön liittyviä asioita läpi, on myös työntekijät hyvä ottaa palaveriin mukaan. Purkutöiden
aloituspalaverissa tärkeimpiä asioita ovat seuraavat
Työturvallisuus
Käydään läpi purku-urakoitsijan tekemä työturvallisuussuunnitelma ja muut
työmaahan liittyvät työturvallisuuteen liittyvät asiat esimerkiksi perehdytys.
Aikataulu ja työjärjestys
Käydään läpi töiden aikataulu, missä pitää olla milloinkin ja esimerkiksi se
ovatko aloitus edellytykset olemassa. Lisäksi käydään läpi rakenteiden pur-
kujärjestys ja purkutöiden eteneminen lohkoittain.
Resurssit ja kalusto
Työntekijämäärä, jolla tehtävä aiotaan suorittaa. Myös työsaavutus, jolla
tehtävä pitäisi suorittaa esimerkiksi m²/h/työntekijä. Käydään läpi kalusto,
jolla purkutyö tehdään.
Lisä- ja muutostyöt
Käydään läpi, mitkä työt ovat lisä- ja muutostöitä. Käsitellään ja sovitaan,
miten niitä käsitellään.
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Logistiikka kokonaisuudessaan ja lajittelu
Käydään läpi, miten rakennusjäte lajitellaan ja miten pysty- ja vaakasiirrot
tullaan suorittamaan. Tärkeää on myös, miten jätelavojen logistiikka työ-
maalla toimii, esimerkiksi mitä reittiä kuorma-auto ajaa työmaalle. Minne
purkujäte viedään.
3.5 Normaali purkujärjestys
Kun aloituspalaveri on pidetty ja edellytykset purkutyölle ovat olemassa, voidaan purku-
työt aloittaa. Kerrostalojen perusparannushankkeissa purkujärjestys on yleensä seu-
raava:
1. Säilytettävien pintojen suojaus ja laitteiden suojaus
Kaikki pinnat, joita ei ole tarkoitus purkaa ja jotka ovat alttiita vaurioitumi-
selle purku- ja rakennustyön aikana, suojataan. Esimerkiksi suojattavia
kohteita voivat olla rakennuksen hissi tai porrashuoneiden porrasaskelmat.
2. Irtaimiston hävittäminen
Jos kyseessä on vanha vuokra-asunto osakeyhtiö, kuuluu silloin asunnos-
ton irtaimisto vuokranantajalle. Tällöin viimeinen asukas ei ota irtaimistoa
mukaansa, vaan se jää asuntoon.
3. Haitta-ainepurku
Jos kohteesta on haitta-ainekartoituksessa löytynyt: asbestia, PCB- tai
PAH-yhdisteitä, on ne purettava ennen varsinaista purkutyötä.
4. Kevyt purku
Kevyellä purulla tarkoitetaan yleensä esimerkiksi vanhojen ovenkarmien,
vanhojen keittiökalusteiden tai kevyiden kipsilevyväliseinien purkamista.
Myös ehjänä säilytettävien ja takaisin asennettavien osien ja kalusteiden
purut tehdään tässä vaiheessa.
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5. Raskas purku
Raskaaseen purkuun kuuluvat kaikki raskaammat ja isotöisimmät purku-
työt, esimerkiksi tiiliseinien kaadot, tai välipohjien eristeiden purkutyöt.
Raskas purku on myös eniten aikaa vievä purkuvaihe, jossa jätettä syntyy
eniten. Purkutöiden logistiikka tulisi suunnitella lähtökohtaisesti tätä työvai-
hetta tarkastellen.
6. Timanttisahaukset- ja poraukset sekä roiloitukset.
Timanttisahauksia ja -porauksia aiheuttavat yleisimmin purkutöissä
yleensä uudet kuilut tai esimerkiksi uuden hissikuilun rakentaminen.
Roiloitukset johtuvat usein uusista seiniin ja lattioihin vedettävistä LVI-put-
kista tai sähköjohdoista.
7. Purkutöiden viimeistelyt
LVIS-urakoitsijoiden roiloitusmerkinnät saattavat olla joskus epäselviä, jol-
loin purku-urakoitsija ei aina ymmärrä, mitä kaikkea täytyy purkaa. Joskus
myös esimerkiksi LVIS- suunnitelmat ovat muuttuneet ja tarvittavien roilo-
jen ja läpivientien määrä on lisääntynyt, jolloin purkumestoille jää niin kut-
suttu viimeistelypurku tekemättä.
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4 Purkujätteen siirtomenetelmät
Tässä luvussa käydään läpi kerrostalojen saneerauspurussa yleisimmin käytetyt purku-
jätteen siirtomenetelmät läpi.
Purkujätteen siirtämiseksi purkumestalta jätelavalle on käytännössä neljä vaihtoehtoa;
portaita pitkin kantamalla, purkuputkella, rakennuksen omalla hissillä tai työmaahissillä
sekä kurottajalla ikkunoiden tai parvekkeiden kautta. Myös jätteen vapaa pudottaminen
esimerkiksi hissikuilussa tai savupiipussa on mahdollista, mutta sitä ei tässä työssä
käydä läpi.
Asuin-kerrostalojen perusparannushankkeissa, joissa purkutyöt ovat yleensä kattavam-
mat, purkujätteen siirtotapoja voi olla monia. Esimerkiksi, irtaimiston purku voidaan suo-
rittaa perinteisesti miesvoimalla kantamalla portaita pitkin tai kurottajaa käyttäen. Kevyen
ja raskaanpurun jätteet voidaan siirtää esimerkiksi purkuputken kautta suoraan jätela-
valle. Purkujätteen siirtotapa voi samassa kohteessa myös vaihdella sen mukaan mikä
kyseiseen lohkoon tai rappuun sopii parhaiten.
4.1 Jätekuilu (purku- tai roskakuilu)
Jätekuilu on peräkkäin koottavista tai teleskooppisesti jatkettavista putkista tehty putki-
rakenne, jonne purkujäte voidaan pudottaa ja jossa se kulkee hallitusti alas. Purkuputken
alapäässä on yleensä aina jätelava tai muu keräilyastia. Purkuputki voi olla muovinen tai
metallinen ja siihen voidaan syöttää purkujätettä joko vain yläpäästä, tai haarojen avulla
monesta kerroksesta samanaikaisesti välisyöttökartion avulla. Välisyöttökartio asenne-
taan yleensä ikkunan kohdalle. Kuvassa 4 on esitetty erilaisia jätekuilun komponentteja.
[9.]
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Kuva 4 Erilaisia purkukuilun komponentteja [10.]
Jätekuilu asennetaan yleensä suoraan ikkunalinjoihin, jolloin sitä joudutaan ankkuroi-
maan rakennuksen runkoon. Ankkurointiin on valmistajilla olemassa valmiita kiinnikkeitä,
joilla vältetään koko rungon lävistäminen. Kuilu voidaan asentaa myös helposti raken-
nustelineisiin, jolloin rakennuksen runkoon ei tarvitse ankkuroitua. Kiinnikkeitä ja ankku-
rointitapoja on esitetty liitteessä 1 ja liitteessä 2 on kuva purkuputkesta asennettuna ra-
kennustelineisiin.
Kuilua käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei kuilu tukkiudu esimerkiksi pitkästä puu-
tavarasta. Alapään syöttö on ohjattava siten, että jätelava täyttyy tasaisesti. Kuilun ylä-
päähän voidaan asentaa pölysuojaverkot, jotka estävät pölyn nousemisen putkesta ylös-
päin. Kuilua voidaan myös kastella ja alipaineistaa pölyn leviämisen estämiseksi. Purku-
putkessa pudotettava jäte voidaan myös säkittää, mikä pienentää huomattavasti pölyä-
mistä. Kuvassa 5 on kuilun alapää ja jätelava on suojattu peitteellä. Lavaa voidaan myös
yleensä kastella vesiletkulla pölyn leviämisen estämiseksi [9.]
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Kuva 5. Purkukuilun alapää ja lava suojattu peitteellä pölyn leviämisen estämiseksi
Purkuputki sopii hyvin kohteisiin, joissa purkujäte on enimmäkseen putken halkaisijaa
pienempää puu, betoni, tiili tai sekajätettä. Jätekuiluja on saatavilla 300—760 mm:in put-
ken halkaisijalla. Putken kautta siirrot onnistuvat nopeasti ja turvallisesti. [10.]
Purkuputken siirtokapasiteetti on tiili- ja betonijätteelle noin 3 m³/tunnissa, jos vaakasiir-
rot eivät ole pitkiä ja kohteena on tavanomainen kerrostalo [13.]
Huonona puolena putkessa on kiviaineksen pölyäminen alhaalla ja se että putki ei so-
vellu pitkälle jätteille esimerkiksi laudoille, koska putki tukkeutuu silloin helposti. Purku-
putken käytössä myös lajittelu on vaikeaa, koska putkea pitkin kaikki jätteet menevät
samalle jätelavalle. Tällöin työmaalla on merkittäviksi jokaisen purkuputken yläpää huo-
lella, jotta putkeen syötetään vain sinne tarkoitettua jätettä.
4.2 Henkilötavarahissi
Henkilötavarahissi on rakennuksen ulkopuolelle pystytettävä hissirakennelma, joka
koostuu hissimastosta, hissikorista ja kerrostasanteista. Hissimasto joudutaan yleensä
ankkuroimaan rakennuksen runkoon. Hissi sijoitetaan yleensä johonkin ikkuna- tai par-
vekelinjoista, jolloin ikkuna-aukko tai parveke toimii sisäänmenoaukkona tai tasanteena.
Ikkuna-aukkojen ja parveketasojen kohdille joudutaan yleensä rakentamaan luiskat, jotta
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hissistä kerrokseen kulkeminen olisi turvallista. Luiskat tehdään yleensä työmaalla
puusta. Hissivalmistajilla on myös saatavilla valmiita palkki- ja luiskaelementtejä.  Hissi
voidaan myös pystyttää rakennustelineiden viereen, jolloin telineen työtaso toimii kerros-
tasanteena.
Hissityyppejä ovat tavarahissi ja henkilötavarahissi. Valittaessa hissiä työmaalle on
otettava huomioon, kuljetetaanko hissillä pelkkää tavaraa vai myös ihmisiä.
Tavarahissillä ei ole sallittua kuljettaa ihmisiä, kun taas henkilötavarahissillä on.
Kuva 6. Henkilötavarahissi työmaalla.
17
Henkilötavarahissillä rakennusjätteen poisto tapahtuu niin, että purkujäte täytetään kot-
tikärryihin, ämpäreihin tai työmaavaunuihin ja viedään hissin avulla alas ja sieltä jätela-
voille. Työmaavaunu on esitetty kuvassa 7. Jätelavat
pyritään alapäässä sijoittamaan mahdollisimman lä-
helle hissiä, jolloin vältytään turhilta vaakasuuntai-
silta siiroilta.
Työmaavaunuja käytettäessä voi ongelmalliseksi
osoittautua sen tyhjentäminen ja kippaaminen. Vau-
nuille on olemassa sähkökäyttöisiä yleensä 3-vaihei-
sia 16 ampeerin nostimia. Kuvassa 8 on esitetty työ-
maavaununostin, joka nostaa työmaavaunun lavan
reunalle ja kippaa rakennusjätteen keräyslavalle. Vaununostin nopeuttaa ja helpottaa
huomattavasti jätteen siirtoa.
Kuva. 8 Työmaavaunun sähköistäminen nostin [11.]
Henkilötavarahissi soveltuu hyvin kohteisiin, joissa purkualueet ovat laajoja ja sijaitsevat
korkealla ja joissa purkutyössä syntyy monia jätelajeja. Hissiä käytettäessä myös raken-
nusjätteen lajittelu on helpompaa työmaalla, koska hissin alapäähän voidaan sijoittaa
monia eri jätteille tarkoitettuja lavoja. Korkeissa kohteissa hissin käyttö myös nopeuttaa
huomattavasti työntekijöiden siirtymäaikoja purkumestoille ja taukotupiin.
Kuva. 7 Työmaavaunu [11.]
18
Henkilötavarahissillä pystytään siirtämään tiili- ja betonijätettä noin 1,5-5 m³ / tunnissa,
kun vaakasiirrot purkumestalla eivät ole pitkiä ja purettava kohde on normaali kerrostalo.
[13.]
Hissi tarvitsee alapäässä tasaisen ja kantavan maaperän, jolloin se ei sovellu useinkaan
moniin kohteisiin, joissa on pihakansi tai holvi niiden rajallisen kantavuuden takia.  Hen-
kilötavarahissin paikan valintaan vaikuttavat lisäksi rakennukseen soveltuvat aukot ja
hissin mittamaailma, jolloin hissiä ei välttämättä pystytä rakentamaan parhaaseen mah-
dolliseen paikkaan. Hissi tarvitsee toimiakseen myös suhteellisen ison kolmivaiheisen
sähkösyötön, on syytä ottaa huomioon työmaan aluesuunnitelmassa ja sähkökäyttö
suunniteltaessa.
Joidenkin valmistajien hisseissä on talviaikaan todettu ongelmia toimintavarmuuden
kanssa ja hissi on seissyt pitkiä aikoja niin, että sitä ei ole voitu käyttää. Myös huoltomie-
hen saaminen työmaalle ei ole ollut helppoa eikä nopeaa. Hissin pystyttäminen ei aina
ole niin yksinkertaista kun luullaan. Hissin asennukseen olisi varattava muutama päivä
varoaikaa, jotta vältytään aikatauluviiveeltä. [14.]
4.3 Hihnakuljettimet
Hihnakuljetin on purkujätteen vaakasuuntaiseen siirtoon tarkoitettu sähkö- tai poltto-
moottorikäyttöinen laite. Jäte nostetaan kuljettimen hihnalle, jossa se siirtyy hihnaa pitkin
esimerkiksi jätelavalle. Kuljettimella voidaan siirtää jätettä 0—50 asteen kulmassa ylös-
päin ja hihnakuljettimien pituudet vaihtelevat 3—6 metrin välillä. Hihnakuljettimet voidaan
jakaa siirtokapasiteetin perusteella kevyisiin ja raskaisiin kuljettimiin. Mallista riippuen
hihnakuljettimia voidaan kytkeä useita peräkkäin samaan ohjauskeskukseen, jolloin ma-
teriaali voidaan siirtää kuljettimilla jopa kymmeniä metrejä. Kuljettimia ei tarvitse liittää
vaakasuuntaisesti yhteen, vaan niitä voi myös liittää vinottain kuten kuvassa 9. Kuljetti-
met tarvitset toimiakseen yleensä yksivaiheisen 16 A sähkösyötön. [9]
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Kuva 9. Hihnakuljettimia yhdistettynä toisiinsa
Hihnakuljettimet sopivat hyvin tiilen, betonin, kevytsoran tai vaikka maa-aineksen siir-
toon. Hihnakuljettimet sopivat hyvin mestoihin, joissa siirtoreitit ovat ahtaita tai vaikea-
kulkuisia. [9.] Kuvassa 10 on esitetty hihnakuljettimen käyttö alapohjan maa-aineksen
poistossa.
Hihnakuljettimen siirto kapasiteetti tiili- ja betoni jätteelle on noin 2 m³ /h, kun kyseessä
on normaali asuinkerrostalo [13]. Kone-ratun mukainen siirtokapasiteetin on 0..76 m³ /h
[12.]
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Kuva 10. Hihnakuljettimella tapahtuva maa-aineksen poisto alapohjasta.
4.4 Suurtehoimurit ja imuautot
Suurtehoimurilla ja imuautoilla voidaan imuroida erilaisia purkutöissä syntyviä jätteitä.
Näitä ovat esimerkiksi
· puru, turve, sammal, hiekka, savi, villat, maa-ainekset
· pienikokoinen betoni- ja tiilimurska, märkä betoni, pöly, leca-sora, koksi, suoda-
tinhiekka, tuhka, vilja, hake, teräs rakeet/haulit, vaikeat lietteet, pelletti
[9.]
Suurtehoimuri voidaan jakaa karkeasti oma-alusteisiin ja auto-alusteisiin. Imureiden ja
imuautojen säiliökoot vaihtelevat 10—50 m³ välillä ja imettävä kohde voi sijaita valmista-
jasta riippuen 150—300 metrin päässä ja sijaita jopa 50 metrin korkeudessa. Kerrosta-
lojen purkutöissä on yleisemmin käytetty auto-alustaisia malleja. Kuvassa 11 on imu-
auto.
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Kuva 11 Imuauto
Suurtehoimuri ja imuautot sopivat erityisen hyvin purkutöissä joissa
· materiaali on runsaasti pölyävää tai hienojakoista
· siirtoreitit ovat vaikeakulkuisia.
Suurtehoimureiden imukapasiteetit vaihtelevat valmistajasta ja jätelajista riippuen 4-5m³
[13]. Kone-ratun mukainen kapasiteetti on:
· vanhat eristemateriaalit 0,4…0,8 tth —/m³
· rakennusjäte 0,2…0,6 tth—/m³
[12.]
Imuauton on huomattu nopeuttavan esimerkiksi välipohjista tehtävän vanhojen eristei-
den ja rakennusjätteen poistamista jo silloinkin, kun puhutaan vain muutaman kuution
mestoista. Kuvassa 12 on välipohjan vanhan eristeen imu käynnissä. Vaikka imuauton
käyttö onkin huomattavasti kalliimpaa, on siitä saatava aikatauluetu työmaalla kaikkien
etu. Tästä on saatu kokemusta opinnäytetyössä tutkitussa työmaassa Mäkelänkatu 37—
43, jossa kylpyhuoneiden alta tapahtuvan vanhan eristeen poiston oletettiin helposti on-
nistuvan kottikärry- ja miesvoimin. Kun huomattiin poiston vievän huomattavan paljon
aikaa, vaihdettiin purkutapa imuautoon, jolloin työ nopeutui huomattavasti.
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Kuva 12. Välipohjassa toimineen vanhan lämmöneristeen poistoimu
Imuauton huonona puolena voidaan pitää sen kallista tuntiveloitushintaa ja sen toimin-
nasta syntyvää äänekästä melua, saattaa häiritä naapureita ja sen takia siitä voidaankin
tapauskohtaisesti joutua tekemään kirjallinen meluilmoitus.
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 23 §:ssä kerrotaan, missä tapauk-
sissa toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen meluilmoitus. 23 §: mukaan:
[15.]
3. Muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastet-
tava tilapäinen työ joka aiheuttaa yli 85 dB (LAeq) melutason 10 metrin etäisyydellä melulähteestä
ja jota tehdään:
· Kahtena tai useampana yönä klo 22.00—7.00
· Yli viisi päivää klo 18.00—22.00 välisenä aikana
· Kahtena tai useampana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo 7.00—22.00
taikka yleisenä juhlapäivänä
· Yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00—18.00 välisenä aikana
Meluilmoitus tehdään ympäristökeskukselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan
aloittamista [15.]
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4.5 Kurottaja
Kurottaja on kappaleiden ja esineiden siirtämiseen tarkoitettu pyörillä liikkuva diesel käyt-
töinen työkone. Kurottajaa voidaan käyttää purkujätteen poistoon sen nokkaan asennet-
tavalla kauhan tai korin avulla. Kori tai kauha nostetaan esimerkiksi ikkuna-aukon tai
parvekkeen kohdalle, josta purkujäte siirretään kauhaan tai koriin ja lasketaan hallitusti
alas. Kuvassa 13 on kurottajan kauha, joka sopii tiili- ja betonijätteelle. Kuvassa 14 on
kurottaja korilla, joka sopii paremmin kiinteiden tavaroiden esimerkiksi irtaimiston ja ko-
dinkoneiden siirtoon.
Kuva 13. Kurottajan kauha
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Kuva 14. Kurottaja korilla
Kurottajaa käytettäessä on huomattava, ettei kauhaa tai koria täytetä liian täyteen, jotta
vältytään sieltä putoavilta esineiltä. Kurottaja tarvitsee myös tasaisen alustan, jotta sen
käyttäminen olisi turvallista.
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Kurottaja sopii parhaiten kiinteiden tavaroiden, esimerkiksi isojen roskasäkkien tai kodin-
koneiden siirtoon alaspäin tai tavaroiden nostoon sisäänpäin rakennukseen. Kurottajaa
käytetään yleensä pienemmissä purkutöissä, joissa purkujätettä ei tarvitse päivittäin siir-
tää pystysuuntaisesti alaspäin. Kurottajan on huomattu nopeuttavan huomattavasti ir-
taimiston poistamista, jos purettavassa rakennuksessa ei ole hissiä ja kerroksia on pal-
jon.
4.6 Pienmurskaimet ja silppurit
Tässä purkumenetelmässä purkujäte lapioidaan pieneen siirrettävään murskaimeen pur-
kumestalla. Kuvassa 15 on havainnekuva murskaimesta. Murskaimesta lähtee imuputki,
joka voi olla kytkettynä suurtehoimuriin tai imuautoon. Putkien halkaisijat vaihtelevat
60—200 mm välillä ja murskauskapasiteetit vaihtelevat materiaalista, raekoosta ja imu-
kapasiteetista riippuen 0.5—8 m³ /h. Murskaimia on erilaisia, esimerkiksi puujätteelle ja
kivipohjaiselle jätteelle käytetään omia murskaimia. [9.]
Kuva 15. Havainnekuva murskaimesta [9.]
Murskainta käytettäessä rakenteet puretaan ottaen huomioon murskaimen vaatimukset
sekä jätekoolle että materiaaleille:
· jätteen maksimimitat käytettävän murskainkoon mukaan
· menetelmä ei sovellu luonnonkivelle, raudoitetulle betonille eikä puulle
[9.]
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Murskauspurun etuna on jätteen poiskuljetuksen nopeus ja siisteys. Purkujätteestä ei
juurikaan pääse pölyä leviämään muualle kuin murskaimen läheisyyteen. Murskauspuku
sopii erinomaisesti esimerkiksi linjasaneerauskohteiden kylpyhuoneiden purkumenetel-
mäksi.
Murskauspurun huonona puolena voidaan pitää sen äänekkyyttä ympäristöön, keskusta-
alueella imuauton pitämä ääni voi häiritä naapureita. Tällöin murskauspurkua koskevat
samat periaatteet melunilmoitusvelvollisuudesta kuin suurtehoimurointia.
Levysilppurit
Kipsilevyille on myös olemassa käsin siirreltäviä levysilppureita, jotka pilkkovat levyt pie-
niksi paloiksi. Silppuri voidaan asentaa roskakuilun tai työmaavaunun eteen, kuten ku-
vassa 16. Silppurin käytössä on huomattava, että silppuri sitoo aina rakennusmiehen
syöttämään levyjä silppuriin.
Kuva 16. Levysilppurin erilaisia käyttötapoja
Silppureiden hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että silputtu levy vie roskalavalla tai työ-
maavaunussa 30 - 60 % vähemmän tilaa kuin silppuamaton. [9.]
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5 Purkujätteen siirtomenetelmän valinnassa huomioitavaa
Työmaalle valittavan purkujätteen siirtomenetelmän valintaan vaikuttaa moni asia. Seu-
raavana on mainittu niistä yleisimpiä asioita ja ongelmia, joita on otettava huomioon va-
littaessa tapaa kerrostalojen perusparannushankkeessa.
5.1 Työmaan lähtötietojen selvittäminen
Lähtötietojen selvittämisellä kartoitetaan mitä rakennuksesta tullaan purkamaan, eli min-
kälaista purkujäte tulee olemaan. Tämä rajaa suoraan monia purkutapoja ja haalausta-
poja pois. Esimerkiksi jos kohteessa puretaan paljon vanhoja lattia laudoituksia tai van-
haa kattorakennetta jossa on tukkolaudoitus, on purkuputki silloin huonotapa siirtää pur-
kujätettä pystysuuntaisesti sen todennäköisen tukkeutumisen takia. [6.]
5.2 Rakennesuunnittelijan ja rakennuttajan vaatimukset
Suunnittelijan ja rakennuttajan vaatimukset rajaavat automaattisesti heti joitakin siirtota-
poja pois. Syy näihin rajoituksiin voi olla seuraavissa tekijöissä:
· Meluhäiriö, joka saattaa häiritä työmaan läheisyydessä olevaa toimintaa ja nor-
maalia elämää. Esimerkiksi jos työmaan läheisyydessä sijaitsee päiväkoti tai ho-
telli. [6.]
· Pölyäminen, joka voi myös häiritä työmaan lähellä olevaa toimintaa, esimerkiksi
jos työmaan lähellä on elintarvikkeiden valmistusta tai ravintola, jonne pölyä ei
saa päästä leviämään. [6.]
· Rakennesuunnittelijan antamat lausunnot rakenteiden kantavuudesta voi esi-
merkiksi estää Brok-piikkausrobotin ja kauhakuormaajan käytön rakennuksen si-
sällä. [6.]
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5.3 Työmaan sijainti
Työmaan sijainti esimerkiksi keskusta-alueella voi vaikeuttaa ja aiheuttaa erikoisjärjes-
telyä jätelavojen poiskuljetukseen, jolloin logistiikkaan on kiinnitettävä huomiota. Työ-
mailla, joilla vapaata tilaa ei ole paljoa tarjolla, ei välttämättä voida pitää montaa jätelavaa
alhaalla, jolloin lajittelu voi olla vaikeaa. Tästä johtuen on eri purkujätteiden purku ohjat-
tava siten, että purkajat tietävät, mitä jätelajia puretaan milloinkin. Tällöin pääurakoitsijan
työnjohtajien ja purku-urakoitsijan nokkamiehen tai työnjohdon on oltava koko työpäivän
ajan tavoitettavissa. [6.]
5.4 Rakennuksen geometria ja korkeus
Geometria voi vaikuttaa siirtotavan valintaan, jos esimerkiksi rakennuksessa on paljon
kantavia väliseiniä, joita ei pureta. Tällöin purkujätteen vaakasiirrot voivat osoittautua
hankaliksi.
Korkeissa rakennuksissa esimerkiksi purkuputken käyttö voi osoittautua vaaralliseksi,
koska pudotettavan jätteen nopeus putkessa voi nousta suureksi. [6.]
5.5 Purkumenetelmä
Purkumenetelmä voi vaikuttaa valintaan esimerkiksi, jos purku tehdään mahdollisimman
paljon koneilla, jolloin esimerkiksi betonikappaleet voivat olla suuria ja jolloin esimerkiksi
purkuputken käyttö osoittautua vaikeaksi. [10.]
5.6 Turvallisuusvaatimukset
Myös sivullisten ihmisten, esimerkiksi jalankulkijoiden, turvallisuus on ehdottomasti huo-
mioitava siirtotapaa valittaessa. Esimerkiksi, jos kadulla liikkuu paljon autoja ja ihmisiä,
voi kurottajan käyttö osoittautua vaikeaksi. Sen käyttö voi liikaa häiritä myös normaalia
elämää alueella. [6.]
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5.7 Jätteen lajitteluvaatimukset
Jätteen lajittelulla voidaan helposti saada aikaan suuria rahallisia säästöjä. Esimerkiksi
rakennusjätteen hinta on noin 110€ / tonni verrattuna puujätteen hintaan joka on noin
30€ / tonni. Ero on siis huomattava. Varsinkin jos purkumäärät ovat suuria ja purkujätettä
on helppo lajitella purkumestalla, voi olla järkevää valita tapa, jolla lajittelu onnistuu te-
hokkaasti, jos siihen vain on mahdollisuudet alhaalla jätelavoilla. [6.]
5.8 Työmaan olosuhteet
Epäsuotuisat olosuhteet ja vuodenaika voivat vaikuttaa tavan valintaan. Talvi tuo omat
haasteensa esimerkiksi hissien toiminnan varmuuteen. Kuumuus ja pölyisyys taas rasit-
tavat fyysisesti purkutyötekijää, jolloin purkutyö hidastuu. [6.]
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6 Siirtotekniikoiden kustannukset
Siirtojärjestelmiä harvoin ostetaan pysyvästi työmaalle vaan ne ovat yleensä työmaalla
vuokralla. Tällöin hinnoittelu perustuu aikaan perustuvaan veloitukseen esim. € / tunti,
päivä tai kuukausi, jolloin purkutöiden kesto vaikuttaa järjestelmän tai siirtotavan kustan-
nuksiin suuresti.
Siirtomenetelmät ja tavat voidaan jakaa karkeasti rakennettaviin järjestelmiin ja ei raken-
nettaviin. Rakennettaviin järjestelmiin kuuluvat rakennushissi ja purkuputki.
6.1 Rakennettavien siirtojärjestelmien kustannukset
Järjestelmien kustannukset koostuvat seuraavista tekijöistä:
· vuokrakustannuksista €/päivä tai €/kk
· asennus- ja purku kustannuksista esim. hissin pystytys, purkaminen ja siihen liit-
tyvien rakenteiden teko
· toimitus ja rahtikustannuksista esim. purkuputken tuonti ja pois kuljettaminen
· mahdollisista autonosturikustannuksista noin 80 €/tunti esim. hissin asennuk-
sessa ja purkamisessa tarvittavista nostoista.
6.1.1 Henkilötavarahissi
Opinnäytetyössä selvisi, että henkilötavarahissiä voidaan pitää kalleimpana siirtomene-
telmänä. Jos rakennus on seitsemänkerroksinen normaali kerrostalo, kertyy siitä kuvan
16 mukainen lasku. Myös hissin huolto ja kerrostasanteiden rakenteiden teko voivat li-
sätä hissin kustannuksia. Kuvassa 17 on esitetty laskelma hissistä.
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Kuva 17. Yhden kuukauden laskelma henkilötavarahissistä. [6.]
Asennus, toimitus, purku ja avustavat nostotyöt kumminkin maksetaan vain kerran. Täl-
löin yhden kuukauden vuokrahinnaksi tulee hissin korkeudesta riippuen noin 1500-2000
€. [10.]
6.1.2 Purkukuilu
Purkukuilu on huomattavasti halvempi rakennettava siirtomenetelmä kuin rakennushissi.
Hintaero johtuu siitä, että putken komponentit ovat huomattavasti halvempia. Myös asen-
nus- ja toimituskustannukset ovat osien keveydestä johtuen edullisempia. Jos rakennus,
johon purkukuilu asennetaan, on matala, ei sen asentamisessa tarvitse välttämättä lain-
kaan tehdä nostotöitä. Kuvassa 18 on esitetty esimerkki purkuputken kustannuslaskel-
masta normaalista 7-kerroksisesta kerrostalosta.
Kuva 18. Yhden kuukauden laskelma purkuputkesta. [6.]
Asennus, toimitus, purku ja avustavat nostotyöt kumminkin maksetaan vain kerran, jol-
loin yhden kuukauden hinnaksi purkuputkelle tulee noin 300—500 €, riippuen montako
purkuputken komponenttia työmaalla on vuokralla. [10]
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6.2 Muiden siirtomenetelmien kustannukset
Muiden kuin rakennettavien siirtomenetelmien kustannukset perustuvat yleensä sovit-
tuun vuokraan tai palvelun tunti,- päivä- tai kuukausiveloitukseen.
6.2.1 Suurtehoimurit ja imuautot
Suurtehoimurointia tekevien yritysten laskutus perustuu tuntiveloitukseen, minimiveloi-
tus on yleensä tunti. Imuauton tuntihinta on noin 150 €/ tunti alv 0 %. Yritykselle makse-
taan tuntilappujen mukainen korvaus, jonka pääurakoitsijan tai purku-urakoitsijan työn-
johto allekirjoittaa. Yritykset veloittavat myös työmaalle siirtymisestä tunti- tai kilometri-
korvausta. Siirtokustannuksista olisikin aina hyvä sopia etukäteen, jolloin ne eivät tulisi
yllätyksenä. [10]
6.2.2 Kurottaja
Kurottajapalvelua myyvien yritysten laskutus perustuu yleensä tuntiveloitukseen, mini-
miveloituksen ollessa yleensä  tunti. Kurottajan tuntihinta on noin 60 € alv  0%. Kurottajan
kustannuksiin kuuluu myös työmaalle siirtymiset, jotka ovat kilometrikorvausperusteisia
tai 2h / käynti. Kurottajan käyttöä olisikin hyvä työnjohtajien suunnitella siten, että kurot-
tajaa ei tarvitse jatkuvasti olla tilaamassa työmaalle, vaan sillä nostetaan mahdollisim-
man paljon yhdellä työmaakäynnillä, jolloin säästytään aina turhilta siirtokustannuksilta.
[6.]
6.2.3 Hihnakuljetin
Hihnakuljettimen hinta määräytyy hihnan pituuden mukaan ja ne ovat yleensä aina työ-
maalla päivä- tai kuukausivuokralla. Kolme metriä pitkän hihnan vuokrahinta on noin 60
€ / päivä alv 0% ja kuuden metrin pitkän noin 90 € / päivä alv 0 %.
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7 Siirtomenetelmien vertailu
Purkutöiden sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta on tärkeää, että purkujätettä ei jää
purkumestalle lojumaan pitkäksi aikaa. Kun purkumestat ovat siistejä, se samalla paran-
taa työturvallisuutta.
Tässä opinnäytetyössä tutkitussa työmaassa Mäkelänkatu 37—43 mukana olleen purku-
urakoitsijan edustajan mukaan tiili- ja betonijätteen poistoon ehdottomasti nopein tapa
on purkuputki. Ihanteellisessa tapauksessa purkuputkelle voidaan tehdä hihnakuljetti-
mella syöttöura, jolloin kottikärryt voi kipata suoraan lattianrajassa hihnalle, joka kuljettaa
purkujätteen purkuputkeen. Tai jos kerroksissa on mahdollista käyttää pienkuormaajaa,
voidaan kuormaajan kauhalla kipata purkujäte suoraan purkuputkeen [8].
Pienkuormaaja on luultavasti nopein tapa purkujätteen vaakasuuntaiseen siirtoon. Tässä
opinnäytetyössä ei kumminkaan käydä pienkuormaajia läpi, koska niitä harvoin pysty-
tään käyttämään kerrostalojen saneerauspurussa, johtuen pienkuormaajan massan ai-
heutuvasta kuormituksesta, jota kerrostalojen holvin rakenteet eivät yleensä kestä
Mäkelänkadulla mukana olleen purku-urakoitsijan kommentista voidaan päätellä että,
purkujätteen haalaaminen, varsinkin tiili- ja betonijätteen sekä raskaiden taakkojen kan-
taminen miesvoimin, on taloudellisesti epäedullista, hidasta, vaarallista, ja fyysisesti ras-
kasta. Kun purkujätteen siirtäminen kuluttaa purkutyöntekijää fyysisesti, jää silloin myös
itse purkutyöhön vähemmän energiaa, mikä hidastaa purkutyötä. Purkutöiden haalauk-
sissa olisi näin ollen aina pyrittävä mahdollisimman koneelliseen toimintaan.
7.1  Vanhojen kylpyhuoneiden välipohjan lämmöneristeen purku
Vanhojen kylpyhuoneiden alta tapahtuva välipohjan lämmöneristeen ja täytteen purka-
minen on hyvä esimerkki eri siirtomenetelmien tehokkuudesta ja kustannuksista. Ku-
vassa 19 on vertailtu nopeutta ja kustannuksia, kun poistotekniikkana toimii miesvoimin
tapahtuva poisto ja imuautolla tapahtuva poisto. Vastaavanlainen työ tapahtui tämän
opinnäytetyön työmaalla Mäkelänkatu 37—43
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Kuva 19. Menetelmävertailulaskelma.
Kuvan 19 luvut ovat pelkkään purkujätteen vaaka- ja pystysuuntaiseen siirtoon kuluvia
aikoja ja kustannuksia, jotka eivät sisällä itse purkutyötä. Laskelmasta voidaan todeta,
että imuauto on huomattavasti nopeampi tapa kuin miesvoimin tapahtuva poisto.
7.2 Esimerkki tiiliseinän purusta
Tiiliseinän purku on hyvä esimerkki rakennettavien siirtojärjestelmien tehokkuuksien ja
kustannusten vertailusta.  7-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on neljäasuntoa kussakin
kerroksessa. puretaan jokaisesta asunnosta kaksi tiiliväliseinää, joiden pituudet ovat 3
m ja 2 m ja seinien korkeudet ovat 2,9 m tiilenpaksuus 0,13 m, Purettava tilavuus on
silloin (2݉ + 	3݉)2,9݉ × 0,13݉	 × 4݇݌݈	 × 7݇݁ݎݎ݋ݏݐܽ = 	52,78	 ≈ 53	݉ଷ. Kuvassa 20 on
esitetty kyseisestä tiiliseinän purkamisesta aiheutuvan purkujätteen poissiirtokustannus-
ja aikavertailu purkuputkella ja henkilötavarahissillä.
Kuva 20. Purkuputken ja henkilötavarahissin tehokkuus- ja kustannusvertailu.
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Nämä ovat pelkän purkujätteen vaaka- ja pystysuuntaiseen siirtoon kuluvia aikoja ja kus-
tannuksia, jotka eivät sisällä itsepurkutyötä. Kuten laskelmasta huomataan, on purku-
putki huomattavasti nopeampi ja halvempi tapa siirtää purkujätettä kuin rakennushissi.
8 Ohjekortti
Työn tuloksena syntyi ohjekortti. Siinä kerrotaan lyhyesti, mitä hyviä tai huonoja puolia
erisiirtomenetelmillä on ja mitä työmaalla on huomioitava jos siirtomenetelmää aiotaan
työmaalla käyttää. Ohjekortti on työn tilaajan YIT Rakennus Oy:n omaisuutta.
9 Johtopäätöksiä
Kerrostalojen perusparannushankkeissa, joissa purkutyöt ovat mittavat ja sisältävät pal-
jon raskasta purkua, on aina rakennettava jätteen siirtojärjestelmä töiden sujuvuuden
takia. Purkuputki on kustannusten ja tehokkuuden kannalta edullisempi ja tehokkaampi
ratkaisu, kuin rakennushissi. Hankkeissa on kumminkin muitakin työvaiheita kuin purku-
työ. Jos rakennus on korkea, työmaalle on usein pakko hankkia henkilötavarahissi ra-
kennusmateriaalien siirtojen nopeuttamiseksi. Tällöin rakennushissillä tehdään myös
purkujätteen siirrot.
Kerrostalon saneerauspurku on suhteellisen uusi rakentamisen ala. Kun hankkeista saa-
daan kokemusta, purku-urakoitsijat varmasti oppivat hyvät käytännöt ja toimintatavat
tiettyihin purkutöihin varmasti vakiintuvat. Esimerkiksi välipohjien lämmöneristeen ja täyt-
teen poisto olisikin opinnäytetyön mukaan jo aina parempi toteuttaa imu-autoilla kuin
miesvoima- ja kottikärrytyylillä, jos imettävän mestan kuutiomäärät nousevat yli 1 m³.
Purkutöiden arvaamattomuuden ja pitkän keston takia olisi purkutyöt suunniteltava niin,
että tehokkuus ja nopeus olisivat purkutöiden suunnittelun lähtökotana, työturvallisuutta
tietenkään unohtamatta.
Purkutöitä ja purkujätteen vaakasuuntaisia siirtoja olisi lähtökohtaisesti aina, pyrittävä
tekemään mahdollisimman koneellisesti. Myös vaakasuuntaiset siirtomatka olisi pidet-
tävä aina mahdollisimman lyhyinä. Esimerkiksi kesällä jos lämpötila on korkea, saattavat
raskaat purkutyöt ja purkujätteen pitkät vaakasiirtomatkat väsyttää fyysisesti paljon pur-
kutyöntekijää, mikä saattaa näkyä purkutyön tehokkuudessa.
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Murskauspurusta ei ollut opinnäytetyötä tehdessä mitään kokemusta mestarityöntekijällä
kuin työssä mukana olleiden työmaiden työnjohdollakaan. Voidaan kumminkin olettaa,
että murskauspurku sopii vain pienempiin purkutöihin, esimerkiksi se voisi olla hyvinkin
käytännöllinen tapa linjasaneeraustyömailla, joissa pölyäminen on estettävä mahdolli-
simman hyvin ja joissa purku rajoittuu vain kylpyhuoneisiin ja pölyäminen on este.
Kuten työssä todetaan, on purkuputki huomattavasti tehokkaampi rakennettava siirtojär-
jestelmä kuin rakennushissi. Kumminkin kerrostalojen perusparannushankkeissa työ-
maalla tarvitaan usein myös rakennushissiä. Olisikin syytä tutkia ja laskea, kannattaako
siis hankkia molemmat sekä purkuputki että rakennushissi. Purkuputkella voitaisiin siir-
tää nopeasti pienimmät tiili- ja betonijätteet ja rakennushissillä muut purkujätteet, jotka
eivät sovi purkuputkeen. Rakennushissi nopeuttaisi purkutöitä ja rakennusmateriaalien
siirtoja tulevissa työvaiheissa. Näitä molempia hyödyntämällä voitaisiin saada purkutyö-
vaihe tehtyä nopeammin, jolloin jo tarjousvaiheessa voitaisiin saada huomattavaa kilpai-
luetua muihin urakoitsijoihin nähden. On kuitenkin osattava verrata saatua aikatauluetua
ja niihin menneitä kustannuksia.
Monella työmaalla voi olla myös mahdollista pudottaa purkujätettä vapaasti esimerkiksi
vanhassa hissikuilussa tai savupiipussa. Nämä tavat eivät kumminkaan sovi kaikille jä-
tetyypeille esimerkiksi sekajätteelle, jolloin sitä silloin voidaan käyttää ainoana siirtome-
netelmänä työmaalla. Nämä tavat ovat varmasti kumminkin tutkimisen arvoisia tapoja
joilla voidaan varmasti nopeuttaa joidenkin purkutyövaiheiden purkujätteiden siirtoa.
10 Yhteenveto
Purkutyöurakat asuinkerrostalojen perusparannushankkeissa ovat usein rahallisesti ja
aikataulullisesti merkittävä osuus hankkeiden kokonaisuudesta. Rahallisesti purku-ura-
kat ovat noin 5—10 % koko hankkeen urakkasummasta. Purkutyö on aina myös tahdis-
tava työvaihe, jolloin sen aikataulussa pysyminen työmaalla vain korostuu. Seuraavia
työvaiheita on yleensä vaikea tai jopa mahdotonta aloittaa, jos purkutyö on vielä kesken.
Jos aikataulu työmaalla on jo valmiiksi tiukka, on purkutöistä syntynyttä aikatauluviivettä
vaikea enää kuroa kiinni, jolloin koko hankkeen aikataulussa pysyminen vaarantuu.
37
Kuten jo johdannossa todettiin, on purkujätteen siirtoihin kuluva aika koko purkutyöstä
huomattavan suuri. Jos tätä aikaa pystytään jo suunnitteluvaiheessa hyvällä purkutöiden
suunnittelulla varsinkin purkujätteiden logistiikan hallinnalla pienentämään, voidaan sillä
saavuttaa ja löytää, rahallisesti ratkaiseva kilpailuetu toisiin urakoitsijoihin nähden.
Tämä, saattaa olla muihin urakoitsijoihin nähden se ratkaiseva hintaero jolla urakkakil-
pailu voidaan voittaa.
Pääurakoitsijat ovat perinteisesti luottaneet liikaa purku-urakoitsijoiden ehdottamiin to-
teutusvaihtoehtoihin, jotka kumminkaan eivät aina ole olleet toimivia. Tästä johtuen pää-
urakoitsijan ja purku-urakoitsijan olisi enne töiden aloitusta hyvä miettiä yhdessä perus-
teellisemmin, miten purkujätteiden siirrot tullaan tekemään.
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Haastattelut
Tero Waltari. Vastaava työnjohtaja. YIT Rakennus Oy.
Työmaa: Hernesaarenkatu VVO Kodit
Purku-urakoitsija: Etelänrakennus Oy + apujoukkoja toisesta firmasta
Haastattelu käyty. 11.9.2014 Klo 9:30 - 10:30
1. Miten purkutyövaihe on kokonaisuutena mennyt?
· Alussa meni huonosti. Purku kesti A ja B rapussa kauemmin mitä piti. Väli-
pohjassa piti olla sahanpurua ja turvetta, mutta olikin rakennusjätettä, kiviä ja
kananpaskaa
2. Mitkä purut ovat menneet hyvin?
· Isot ja raskaat purut, tiiliseinien kaadot
3. Mitkä purut ovat menneet huonosti?
· Ongelmia on ollut tilan kanssa, koska pihalla on ollut ahdasta ja kadun vuok-
raaminen on kallista.
4. Mitkä purkutyövaiheet ovat olleet kriittisimmät?
· Kellarin lattian purku ja louhinta, ullakon purku. Kiviseinien kaataminen ja näi-
den purkujätteiden siirtäminen
5. Miten pääurakoitsija on joutunut puuttumaan purku urakkaan?
· Urakoitsijaa on ohjattu pyydetty lisää resursseja, lavojen käsittelyssä ohjattu
ja pyydetty urakoitsijaa panostamaan itse työhön
6. Mikä purkutyössä on vienyt eniten aikaa? purkujätteidensiirrot vai itse purku?
· Pystysiirrot vievät purkuun käytetystä ajasta noin 75 %
7. Mitkä mestat ovat olleet ongelmallisia ja minkälaisia ongelmia on tullut?
· Ison tavaran poisvienti, katon ruodelaudoitus ja isot kivet
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8. Avustiko rakennesuunnittelija urakoitsijaa purkutyö suunnitelman teossa?
Oliko rakennesuunnittelijalla vaatimuksia purkujätteen siirtojen suhteen?
· Ei ollut vaatimuksia siirtojen suhteen. Ainoastaan vaatimus missä järjestyk-
sessä puretaan ja välipohjien tuennasta ohjeita ja vaatimuksia
9. Miten purkujätteen siirrot on suunniteltu? Kuka suunnitellut? ja onko haalauk-
set vienyt enemmän aikaa mitä ajateltiin? Miksi?
· YIT suunnitellut. Annettu urakoitsijalle vaihtoehtoja. Aluksi purku oli vaikeaa
ja hidasta, kesä ja kesälomakausi, nyt menee nopeammin
· Ehdotettiin savupiippua. Pudotuksen aluksi kellarista työntekijät pois ja hyvä
alipaineistus
10. Miten purku urakoitsija olisi halunnut tehdä purun? Resurssit? ja Kalusto?
· Urakoitsija tyytyi tekemään työn hissien avulla.
11. Mikä on pystysiirtomenetelmä työmaalla? Miksi siihen päädyttiin?
· Alimakit henkilötavarahissi. Hissejä tarvitaan muutenkin purkutyövaiheen jälkei-
sessä rakentamisessa.
12. Mitä muita pysty siirtotapoja mietittiin? Oliko tämä edullisin? Nopein? Olisiko
joku toinen tapa ollut esim. kalliimpi mutta nopeampi?
· Olisi pitänyt suunnitella tarkkaan. Rakennuksen iso korkeus. Toinen purku-ura-
koitsija oli suunnitellut pudotuskuilulla.
13. Mikä on ollut urakoitsijan kanta pysty siirtoihin?.
· Suostui tekemään hisseillä.
14. Onko rakennesuunnittelijalla ollut kommentteja tai määräyksiä pystysiirtoihin
liittyen?
· Ei ole ollut
15. Miten ongelmat purku urakoiden tämän kaltaisissa haalauksissa voidaan jat-
kossa välttää?
· Yhdessä purku-urakoitsijan kanssa miettien.
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16. Paljonko purku-urakkatarjoukset erosivat toisistaan? Oliko joku muu ehdotta-
nut erilaista purkutapaa?
· Yhdellä tarjouskilpailussa olleella urakoitsijalla oli purkuputkiehdotus mukana tar-
jouskyselyssä.
19. Onko tilaajalla ollut vaatimuksia purun suhteen?
· Työnaikaista tuentaa
20. Miten lavaruletti on toiminut? Onko kierrätys toiminut?
· Huonosti toiminut tilaa on niin vähän!
21. Miten esimerkkikohteissa purkujäte on haalattu?
· Esimerkiksi Ruusulankadun työmaalla, rakennuksen sisällä olevaa kuilua käytet-
tiin ja myös talossa keskellä olevaa tavarahissiä.
22. Vapaasana miten purku olisi pitänyt tehdä toisin?
· Ei ole kokemusta. Haastattelemalla purku-urakoitsijoita. Eri tyylien rajoitteet. Pi-
täisi paremmin selvittää olisiko purkujätettä voinut pudottaa esimerkiksi jätekui-
lussa tai savupiipussa.
Harri Massinen. Vastaava työnjohtaja. YIT Rakennus Oy. Mäkelänkatu 37-43
Työmaa: Mäkelänkatu 37-43.
Purku-urakoitsija. Rakennustimantti Oy.
Haastattelu käyty. 11.9.2014 Klo 7:30 - 8:30
1. Miten purkutyövaihe on kokonaisuutena mennyt?
· Hyvin ja kohtalaisesti 1- ja 2-talon purut ajallaan, 3-talo ollut tiukka ei saanut mie-
hiä ja resursseja.
2. Mitkä purut ovat menneet hyvin?
· Raskain purku, kylpyhuoneiden välipohjat purut 2 m³ vanhaa täytettä sahanpurua
3-talossa, jossa purku tehtiin imuautolla.
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3. Mitkä purut ovat menneet huonosti?
· 1- ja 2-talossa kylpyhuoneiden välipohjat purettiin kottikärryillä ja lapiomiehellä
· Viimeistelypurku on ollut puutteellista
4. Miten pääurakoitsija on joutunut puuttumaan purku urakkaan?
· Ohjastamalla missä ollaan työssä, mitä pitäisi tehdä missä pitäisi olla. Purku hän-
tien näyttämistä.
· Projekti joka huutaa eniten saa resursseja ja miehiä purku-urakoitsijalta!
5. Mitkä purkutyövaiheet ovat olleet kriittisimmät?
· Linjoittain porraskohtainen aloitus ja lopetus. Kylpyhuoneiden LVIS-läpimenot
6. Mikä purkutyössä on vienyt eniten aikaa? haalaus vai itse purku?
· Haalaus! 60 - 65% purkuun kuluvasta ajasta kuluu haalaukseen. Pitkät roilot vie-
vät aikaa paljon, roilot kulkevat lattiasta kattoon
7. Mitkä mestat ovat olleet ongelmallisia? Minkälaisia ongelmia on tullut?
· Vanhat rakenteet ja niiden arvaamattomuus. Palkit eivät ole samassa linjassa
myös yllätyspalkkeja löytynyt. Vanhojen hormien reitit ovat olleet erikoisia.
8. Avustiko rakennesuunnittelija urakoitsijaa purkutyön suunnitelman teossa?
Oliko rakennesuunnittelijalla vaatimuksia pysty haalauksien suhteen?
· Ei avustanut, eikä ollut vaatimuksia, Tyyli vapaa haalauksissa.
9. Miten purkujätteen siirrot on suunniteltu? Kuka suunnitellut? Onko siirrot vienyt
enemmän aikaa mitä ajateltiin? Miksi?
· Purku-urakoitsija suunnitellut. Purkuränni josta syöttö reikä asuntoon 3 ja 2-ker-
roksissa. 1-kerroksesta rakennusjäte lavalle ikkunasta heittämällä kaikki 3-taloa.
Katolla savupiippujen purut 10 m³ tiiltä hihnakuljettimen avulla savupiipuista alas
purkuränniin telineeseen. Taloon 3- kerrokseen kylpyhuoneen kattoon reikä,
josta tiilit kerrokseen ja siitä purku rännin kautta alas
10. Miten purku urakoitsija olisi halunnut tehdä purun? resurssit? ja kalusto?
· Juurikin näin miten nyt purku on tehty.
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11. Mitä muita pysty siirtotapoja mietittiin? Oliko tämä edullisin? Nopein? Olisiko
joku toinen tapa ollut esimerkiksi kalliimpi mutta nopeampi?
· Imuauto
12. Mikä on ollut urakoitsijan kanta pystysiirtoihin?
· Työlästä, tiesi mihin ryhtyy
13. Miten ongelmat purku-urakoiden tämän kaltaisissa haalauksissa voidaan jat-
kossa välttää?
· Savupiippujen purkuun ei saatu miehiä. YIT:n Timpurit purkivat, purkaja hyvitti
loppusummassa
14. Onko purkutyövaiheessa tullut lisä- tai muutostöitä? Jos on niin miksi?
· Puutteelliset lähtötiedot. Asukkaat tehnyt omia juttuja tullut vastaan tuplamattoa,
triplamattoa ja alakattoja joita ei ollut kuvissa eikä näiden purusta ole sopimusta
purku-urakoitsijan kanssa.
15. Olisiko purkuun litteralle pitänyt varata enemmän rahaa?
· Varauksia on ollut ja vielä on jäljellä. Kaupantekohetkellä ylittyi jo
16. Paljonko purku-urakkatarjoukset erosivat toisistaan? Oliko joku muu ehdotta-
nut erilaista purkutapaa
· Halvinta ei uskallettu ottaa
17. Onko tilaajalla ollut vaatimuksia purun suhteen?
· Parvekkeiden purku. Ei muuta
18. Miten lavaruletti on toiminut? Onko kierrätys toiminut?
· Hyvin. Sekajäte, puu ja kivilava ollut. Urakka sopimuksessa YIT korvaa tietyn
osuuden lajittelusta.
19. Vapaa sana. Miten purku olisi pitänyt tehdä?
· Kalusteet olisi pitänyt haalata alas ikkunan kautta kurottajalla. Brokkia olisi pitänyt
käyttää sisällä raskaissa purku töissä.
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· Ennen purkutöitä pitäisi varmistaa että jokainen reikä ja varaus on merkitty. Pa-
rasta olisi vaatia jokaiselta LVIS- työnjohtaja varauskatselmaan jossa jokainen
merkkaa omat reikänsä TARKASTI! ja YIT:n työnjohto piirtää siitä vielä kartan
joka allekirjoitetaan kaikkien puolesta. Kun purkutyöt on tehty on purku-urakoit-
sija velvollinen pitämään katselmuksen, missä jokainen tarkastaa omat varauk-
sena. Näin ei pääse syntymään tilannetta missä purkaja viilettää jo kaukana
edellä ja joku urakoitsija ilmoittaa reikiä puuttuvan --> näistä purkaja haluaa
yleensä sitten jo lisää rahaa ja sitten väännetään kuka sen maksaa ja valitettavan
usein se on YIT.
· Mitä pystysiirto järjestelmän rakentaminen maksaa?
· Kuuntele ammattilaista! Mietitäänkö tapaa yhdessä riittävästi purku-urakoitsijan
kanssa.
· Imuauto vaade urakkaneuvottelussa!. Ei ole haave ajattelua että urakoitsija ot-
taisi imuauton välipohjien purkamiseen. Vaikka se onkin kalliimpaa, siitä saatava
aikataulu etu on huomattava.
